

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIV/ 460 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2022r.

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (*Dz.U. z 2022r, poz.1634 ze zm.*) Rada Gminy może ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Wyszczególnione w załączniku zadania inwestycyjne spełniają wymóg art. 263 ust. 3, pkt 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych (*Dz.U. z 2022r, poz.1634 ze zm.*), tj. są to wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego bądź umów zawartych w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których dokonano wyboru wykonawcy

Zgodnie z Zał. Nr 1 do uchwały nie wygasają z upływem roku budżetowego zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap V  
Opóźnienie w realizacji zadania powstało z przyczyn zewnętrznych, niezależnych, na co Wykonawca nie miał wpływu, tj. na przedłużający się termin wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 38+683 do km 39+021 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku od km 39+021 do km 39+421 w miejscowości Chylice - Kolonia, gmina Jaktorów powiat grodziski, woj. mazowieckie  
Opóźnienie w realizacji zadania powstało z uwagi na dodatkowe wymogi ze strony MZDW związane z zakresem projektowym oraz przedłużający się proces uzgodnienia projektów budowlanych a także projektu zmian w stałej, jak i tymczasowej organizacji ruchu,
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1515W ul. Pomorska na terenie Gminy Jaktorów na odcinku od ul. Ułanów w kierunku granicy gminy.  
Opóźnienie w realizacji zadania powstało z przyczyn zewnętrznych, niezależnych, na co Wykonawca nie miał wpływu.  
  
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana. Do rozliczenia wymagane jest uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID, które przewiduje się uzyskać w I kwartale 2023 roku.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na Rozbudowę drogi gminnej przez wieś Międzyborów, Sade Budy, Stare Budy - etap I .  
  
Zmiana terminu wykonania zadania wynika m.in. z problemów w związku z koniecznością uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień z uwagi na przebieg części drogi w terenie należącym do kolei, uzyskania opinii ZUDP oraz Pozwolenia Wodnoprawnego.
5. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Chylice - Kolonia w zakresie budowy chodnika dla pieszych  
  
Zmiana terminu wykonania zadania wynika m.in. z potrzeby zmian projektowych przebiegu drogi w związku z przebudową sieci gazowej, uzyskania opinii ZUDP oraz uzyskania pozwolenia Wodnoprawnego.

6. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie rozbudowy dróg gminnych: ul. Chopina, ul. Golczyka, ul. Elsnera, ul. Ogińskiego w m. Międzyborów.

Wykonanie w terminie całości przedmiotu zamówienia nie jest możliwe z uwagi na konieczność dodatkowego czasu na uzyskanie wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania Decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej.

7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi w miejscowości Stare Budy od drogi powiatowej ul. Kaska do przepustu na rzece Głęboka Struga.

Zmiana terminu wykonania tego zadania wynika z konieczności dodatkowego czasu na uzyskanie wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania Decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej.

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów.

Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane jest zmianą statusu prawnego nieruchomości z terenów otwartych na tereny zamknięte oraz koniecznością uzyskania nowej zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

9. Budowa ciągu pieszo – jezdni wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z braku możliwości kontynuowania prac ze względu na warunki pogodowe, zgodnie z wpisem do Dziennika budowy.

10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów.

Opóźnienie w wykonaniu zadania wynika z potrzeby uzyskania dodatkowego czasu na uzgodnienie planowanej inwestycji z Zarządem kolei oraz uzyskanie opinii ZUDP oraz uzgodnień projektów branżowych.

11. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z konieczności pozyskania decyzji w sprawie działek o nie ustalonej własności.

12. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie.

Opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika z wystąpienia przyczyn zewnętrznych, niezależnych na co Wykonawca nie miał wpływu.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.