

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/ 228 / 2020 z dnia 17 grudnia 2020r.

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (*Dz.U. z 2019r, poz.869*) Rada Gminy może ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Zgodnie z Zał. Nr 1 do uchwały nie wygasają z upływem roku budżetowego zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów – etap II
Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika z wydłużenia się trybu narad koordynacyjnych dot. uzgodnień projektowanej sieci wodociągowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska) na odcinku 340 m wraz z przebudową istniejącego chodnika oraz zjazdów na odcinku ok. 800 m w Gminie Jaktorów.
Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika z uwagi na przedłużającą się procedurę otrzymania uzgodnień, opinii i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ciągu pieszo - jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie.
Zmiana terminu wykonania tego zadania wynika z przedłużającej się procedury uzgodnień ze służbami PKP S.A.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul. Łąkowej.
Zmiana terminu realizacji zadania wynika z wydłużenia procedury zatwierdzenia map podziałowych – niezbędnych do opracowania dokumentacji.
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej Nr 150307W ul. Alpejska w m. Chyllice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej.
Zmiana terminu realizacji zadania wynika z wydłużenia procedury: zatwierdzenia map podziałowych (niezbędnych do opracowania dokumentacji), zatwierdzenia przebiegu drogi w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz uzyskania Pozwolenia Wodno-Prawnego.
6. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej przez wsie Międzyborów, Sade Budy i Stare Budy - I Etap.
Zmiana terminu realizacji zadania wynika z wydłużenia procedury: zatwierdzenia map podziałowych (niezbędnych do opracowania dokumentacji), zatwierdzenia przebiegu drogi w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz uzyskania Pozwolenia Wodno-Prawnego.
7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu wraz z oświetleniem w m. Jaktorów.
Zmiana terminu realizacji zadania wynika z przedłużającej się procedury otrzymania uzgodnień, opinii i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
8. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej ul. Okrężna w Międzyborowie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do drogi gminnej nr 150302W ul. Heweliusza.

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika z przedłużającej się procedury otrzymania uzgodnień, opinii i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej.

9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów.

Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane jest przedłużającą się procedurą uzyskania mapy do celów projektowych dla tzw. "terenów zamkniętych" od PKP S.A., która to niezbędna jest dla wykonania prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa, projektu budowlanego.

10. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Realizację strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów.

Zmiana terminu realizacji zadania wynika z uwagi na brak zgód właścicieli działek na lokalizację przewodów zasilających, latarni oświetleniowych oraz opóźnienia w uzgodnieniach z zakładem energetycznym PGE.

11. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie.

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynika z przedłużającej się procedury wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.