Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej w ciagu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z
infrastruktura techniczna. (postepowanie nr 1ZP.271.1.2021)

Zatacznik nr 5 do SWZ - Zmodyfikowany Projekt umowy

1ZP.272 .....2021

UMOWA nr 3400/..../2021
Umowa zawarta w dniu ....... 2021 r. w Jaktorowie pomiedzy Gming Jaktordw zwang dalej Zamawiajacym
reprezentowang przez:

Pana Macieja Sliwerskiego - W6jta Gminy Jaktorow
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Justyny Bakalarskiej

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa dalej ,Umowa” zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 ., poz. 2019 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagiety od km 0+000,0 do
km0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastruktura techniczna.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje rozbudowe istniejacej drogi, ktora polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni o

szerokosci 6,0 m oraz chodnika o szeroko$ci 2,5 m w ciggu ulicy Jagietty. Nawierzchnia projektowanej jezdni
z betonu asfaltowego. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm
(kolor do uzgodnienia z inwestorem). Zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegle do osi jezdni o
wymiarach 2,5 m x 6,0 m. Zjazdy publiczne sg zaokraglone tukami o promieniu R=5,0 m oraz R=6,0 m,
natomiast zjazdy indywidualne sg zaokraglone tukami o promieniu R=3,0 m lub ze skosami 1,5:1,5 m,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazddéw z kostki betonowej (kolor do
uzgodnienia z inwestorem) grubo$ci 8 cm. Pobocza o szerokosci 0,75 m z mieszanki niewigzanej frakcji
0/31,5 mm C90/3 grubosci 15 cm. Zaméwienie obejmuje réwniez wykonanie odwodnienia, przebudowe
istniejacej sieci wodociagowej, obstuge geodezyjng tj. wytyczenie geodezyjne, a po wykonaniu robot
inwentaryzacje powykonawcza, wykonanie tymczasowego projekiu organizacji ruchu, oznakowanie robdt,
organizacje placu budowy, wykonanie badan i préb, uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac oraz
wykonanie innych czynnosci wymaganych technologia.

3. Szczegdtowy Opis przedmiotu zamowienia zawieraja;

1) Projekty budowlane

2) Projekty wykonawcze

3)  Przedmiary robét

4)  Szczegodtowe specyfikacje techniczne.

4. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci pomigdzy dokumentami, dokumenty wymienione w ust. 3 oraz
zmiany do tych dokumentow majg pierwszenstwo przed dokumentami przygotowanymi przez \Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w zatgczniku nr 1,2,3,4 do
Umowy oraz ztozonej ofercie.

6. Tabela formularza cenowego i przedmiar robdt, majg_jedynie charakter pomocniczy a definitywny zakres
rzeczowy zamoéwienia niezbedny do wyceny, Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie Dokumentacii
projektowej, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, SWZ z zatgcznikami, wizji lokalnej terenu oraz
sprawdzer dokonanych przez Wykonawce.

7. Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powotywac sie na ewentualne pominigcie niektérych robdt w
dostarczonych przez Zamawiajacego przedmiarach, ktore majg jedynie charakter pomocniczy, a ich tres¢
nie moze by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen. Podstawg zamdwienia jest dokumentacja, ktorg
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokfadnie przeanalizowa¢ i pozostate dokumenty tworzace
SWZ.
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Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢ wszystkie czynnoSci dla realizacji zamoéwienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynnosci te sg odrebnie
wymienione w jakimkolwiek dokumencie.

W przypadku rozbieznosci co do zakresu robét okreslonych w poszczegoinych czesciach dokumentacii,
obowigzujacy jest zakres najszerszy, chyba ze Zamawiajacy w sposéb jednoznaczny wytaczyt okreslone
roboty lub dostawy z zakresu objetego postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

W przypadku, gdy w Opisie przedmiotu zaméwienia (dokumentacji) okre$lono jakikolwiek materiat poprzez
podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposéb, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencije,
dopuszcza sie dla tych materiatow mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych tzn. przy zachowaniu
nie gorszych parametréw niz przewidziane w dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu, ze zaproponowane materiaty, urzadzenia spetniajg wymogi
zawarte w dokumentacji. Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga zgody
Zamawiajacego. Zmiany takie nie stanowig zmiany umowy.

Przedmiot umowy obejmuje réwniez wykonanie kompleksowe] obstugi geodezyjnej niezbednej do
prawidtowego wykonania robdt oraz ich odbioru, inwentaryzacje powykonawcza, Tymczasowe projekty
organizacji ruchu, oznakowanie robot, organizacje placu budowy, wykonanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa badafn i prob, oraz wykonanie innych czynnosci wymaganych technologig dla
przedmiotowego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania umowy Szczeg6towego Harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego (zwanego
dalej harmonogramem), uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy oraz kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego w zakresie
realizacji robdét budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany
harmonogramu. Zamawiajacy ma prawo wnies¢ kazdorazowo uwagi do przedtozonego harmonogramu w
terminie 7 dni roboczych.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia z ich podziatem na wykonanie poszczegdinych elementéw rob6t, ktére stanowig osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementdw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawce harmonogramu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robot budowlanych zgodnie z harmonogramem sporzadzonym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcym Zatgcznik nr 7 do niniejsze
umowy. Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlanych objetych budowg inwestycji wytacznie po
zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiajacego. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do
zapisu w ust. 13 14 Zamawiajacy ma prawo przerwac roboty.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy do
przediozenia Zamawiajgcemu uproszczonego kosztorysu ofertowego obejmujgcego wycene przedmiotu
zamowienia, o0 ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§2

Terminy realizaciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot umowy w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy wraz z przedfozeniem Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej pozwalajacej
oceni¢ czy roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z niniejsza umowa oraz przedtozeniem
Zamawiajacemu inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét, ktdry rozumiany jest jako termin
wykonania przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego

1) Dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji w tym Projektu budowlanego, Projektu
wykonawczego, Szczegdtowych specyfikacji technicznych, Przedmiaru robét, Zgtoszenie zamiaru
budowy w dniu podpisania Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiajgcemu Tymczasowych projektow organizacii ruchu.

3) Odbior prawidtowo wykonanego przedmiotu Umowy.
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Zapfata ustalonego wynagrodzenia.

2. Obowiazki Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z najwyzszg
starannoscig, z zawartg Umowa, dokumentacjg projektowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami w szczegdlnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami prawnymi powigzanymi, obowigzujgcymi
normami w zakresie przedmiotowego zamdwienia, z zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
Roboty budowlane muszg byé wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow o jakosci
odpowiadajgcej wiasciwym przepisom, normom, standardom oraz dokumentami wymienionymi w
tresci umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
Dostosowanie si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na
drogach publicznych i wewnetrznych w zakresie rob6t zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za: wtasciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drog
dojazdowych oraz za wszelkie uszkodzenia drdg z ktdrych bedzie korzystat w czasie trwania budowy i
zobowigzany jest do naprawienia ich do stanu pierwotnego wtasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robét przez caly czas realizacji Przedmiotu umowy,
zapewni¢ ochrone mienia znajdujgacego sie na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub
kradzieza powierzonego mu mienia oraz prowadzonych przez niego robdt, ponoszenie petne
odpowiedzialnosci w kazdym zakresie za pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robét az do dnia odbioru koricowego potwierdzonego Protokotem odbioru koricowego.
Wykonawca zabezpieczy instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca dokona uzgodnien, uzyska wszelkie wymagane opinie niezbedne do wykonania
kompletnego Przedmiotu Umowy i przekazania do uzytku ( jesli sg wymagane).

Wykonawca dostarczy niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy (je$li sg wymagane).

Pokrycie wszystkich kosztow w zakresie zorganizowania zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy¢ sie we wszystkie
media niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy tj. energia elektryczna, woda itp. oraz pokry¢
koszty ich zuzycia w celu realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt budowlanych zobowigzany jest do przedtozenia
Inspektorowi nadzoru wykazu materiatdw budowlanych przeznaczonych do wbudowania wraz z
certyfikatami, Swiadectwami jakosci, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca przystapi do wbudowania materiatow, wyrobdw i urzadzen wytacznie po zaakceptowaniu
w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru materiatow, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania zgodnie z wykazem, o ktérym mowa w pkt. 11,w przypadku nie zastosowania si¢
Wykonawcy do zapisu w pkt. 11 i niniejszym punkcie 12, Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowa¢ z uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen i zadaé
ponownego ich wbudowania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Rezygnacja ta nastapi w
formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodno$ci,

Wykonawca okaze, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego wykonania robét nieobjetych umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w czasie budowy zapewni¢ na terenie robdt nalezyty tad i porzadek,
przestrzeganie przepisdéw BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie prowadzonych robét sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym przez caty okres
prowadzenia robdt az do dnia odbioru koncowego potwierdzonego Protokotem odbioru koricowego.
Wykonawca w trakcie i na biezaco oraz przed przystapieniem do wykonywania prac wykona we
wiasnym zakresie dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacie przylegteqo terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen dotyczacych uszkodzer spowodowanych prowadzonymi pracami.
Dokumentacja fotograficzna musi by¢ udostepniona Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng w kazdym zakresie wobec Zamawiajacego, 0sob
trzecich, uzytkownikow i wtascicieli przylegtych nieruchomosci za szkody powstate w trakcie realizacji
rob6t budowlanych.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajagcemu w terminie wyznaczonym do odbioru robét.

Powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej umowy

osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju

robot.

Realizacje przedmiotu umowy w sposéb nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa

ludzi i mienia w tym drdg oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwej realizacji zaméwienia przez

Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong

wiasno$c¢.

Bezzwioczne informowanie Zamawiajacego na pismie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wptynac na jakos¢ zamdwienia lub opdznienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska naturalnego, w tym dotyczacych zagospodarowania wszystkich odpadow powstatych

podczas realizacji rob6t. Ponoszenie kosztéw optat i kar za naruszenie w trakcie realizacji robot, norm i

przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.

Utrzymywanie w czasie realizacji robét terenu budowy w stanie uporzadkowanym oraz w stanie

wolnym od przeszkod komunikacyjnych tj. bez zbednych materiatow, odpadow i Smieci. Uzgodnienie z

uzytkownikiem i zorganizowanie we witasnym zakresie i na wiasny koszt gromadzenie i wywoz

odpadow i $mieci powstatych w wyniku wykonywania rob6t i ponoszenie optat za ich wywdz.

Wykonawca musi posiada¢ i na kazde wezwanie Zamawiajgcego przediozy¢ dokumenty

potwierdzajace przyjecie odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

Prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii

powykonawczej w 4 kompletach — w wersji papierowej, nie pézniej niz na 3 dni przed terminem, o

ktdrym mowa w § 2:

a) inwentaryzacjg powykonawczg wykonanych robét zgloszong do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z przedtozeniem protokotu
pozytywnej weryfikacji wykonanych robét geodezyjnych,

b) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdw i wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych, niezbednych atestow, $wiadectw, aprobat technicznych, atestow i
innych dokumentdw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw,

c) o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

d) o$wiadczenie Kierownika budowy o materiatach uzytych przy budowie,

e) informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe,

f) przeprowadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu na wiasny koszt wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw robot ulegajacych zakryciu oraz robét zgtoszonych do odbioru
koricowego pozwalajacych na ocene prawidtowo wykonanych robot,

Q) podpisanym Os$wiadczeniem gwarancyjnym wedtug wzoru okre$lonego w zataczniku nr 8.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wbudowane urzgdzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru

koricowego, {j. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie

wszelkich $rodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage
ryzyko istniejgce na budowie.

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym § 3, Zamawiajacy po

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu na

dokonanie czynnosci wynikajacych z obowigzkow okreslonych niniejsza umowa, moze nakazac osobie
trzeciej wykonanie tych czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie (w_terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego) do

udziatu w spotkaniach dotyczacych postepu prac.
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28) Ustanowienie Kierownika budowy oraz zagwarantowanie jego_codziennej obecno$ci na terenie
budowy.
29) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy dla
kierownika robot drogowych, kierownika robét w zakresie robét telekomunikacyjnych, kierownika robot
w zakresie rob6t wodno-kanalizacyjnych budowy — wskazanych na etapie postepowania o udzielenie
zamdwienia — kopii uprawnien budowlanych w zakresie wskazanym w SWZ oraz potwierdzenia
aktualnej przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw.
§4
Oswiadczenia wykonawcy:
Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty okreslajac wynagrodzenie ryczattowe zapoznat
sie z terenem budowy, dokumentacjg stanowigca zataczniki do niniejszej umowy oraz wykorzystat wszelkie
$rodki majace na celu kompleksowe ustalenie wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z wykonaniem
Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1.
Wykonawca o$wiadcza, Zze przed zlozeniem oferty i podpisaniem umowy przeanalizowat wszystkie inne
zataczniki do Specyfikacji warunkow zamowienia, zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem,
dokonat niezbednych wizji lokalnych w terenie, dokonat potrzebnych mu pomiaréw i badan, jak réwniez
uzyskat wszystkie niezbedne informacje dotyczace warunkéw i mozliwosci urzadzenia zaplecza
technicznego i zasilenia go w niezbedne media.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbedne w tym zakresie uprawnienia, a takze potencjat
niezbedny do wywigzania sie ze swoich obowigzkéw w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego, jak réwniez
0s6b trzecich (w tym personelu Wykonawcy i podwykonawcdw) za wszelkie szkody powstate na terenie
placu budowy, badz w zwigzku z wykonywaniem przez niego robot objetych niniejszg umowg wigczajac w to
szkody w budowlach, urzadzeniach, drogach itp. spowodowane przez personel wykonawcy, jego
podwykonawcow, dostawcow lub inne osoby pracujace na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do catkowitego naprawienia takich szkéd we wiasnym zakresie. Wykonawca zwalnia
niniejszym Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione
w zwigzku z uszczerbkiem na zdrowiu, chorobg lub $miercig kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty
w mieniu, powstatej lub spowodowanej w zwiazku z wykonywaniem robét przez Wykonawce, personel
wykonawcy, jego podwykonawcow i inne osoby trzecie dziatajace na zlecenie Wykonawcy przy realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ w kazdym
zakresie w tym materialng z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji badz urzadzen
podziemnych, sasiednich nieruchomosci oraz drég w trakcie realizacji robét.
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajacemu Przedmiotu
umowy w zakresie umozliwiajgcym Zamawiajacemu uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie realizowat
przedmiot umowy na warunkach okre$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, pisemnymi uzgodnieniami miedzy Stronami umowy, zasadami wiedzy
technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami, w szczegoinosci przepisami BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony
$rodowiska.
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w Przedmiocie
umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady i w okresie rekojmi.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w_szczegdlnosci z dokumentacig projektowg oraz terenem budowy i nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen.
Na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomo$¢ ogdlnych i szczegdlnych
warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie mogg wynikac z charakterystyki
tego terenu.
Szczegotowo zapoznat sig z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat
nalezytej wyceny prac.
Posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
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osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejsze;
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze rozwazyt wszystkie wymienione wyzej okoliczno$ci, warunki realizacji niniejszej
umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania
i uwzglednit w cenie swojej oferty.

§5
Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktéry nie zostat okre$lony przez
Zamawiajagcego w SWZ jako czes¢ przedmiotu zaméwienia, ktéra nie moze byé powierzona
podwykonawcom a nastepnie zostata wskazana w ofercie stanowigcej integralng cze$¢ umowy, jako czesé
zambwienia, ktdrej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérych firmy Wykonawca wskazat w ofercie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie cze$ci
przedmiotu zaméwienia tylko takim podwykonawcom, kt6rzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych
im czeSci przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji  kwalifikacji
podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi byc
dostosowana do warunkdéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegdlnosci w
zakresie sposobu i termindw wykonania robot przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkdw, odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi
i gwarancji, zasad odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru
zawartymi w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo nie mogaq
bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a ktérg zamierza zawrze¢, a takze projektu jej zmiany, nie pozniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treSci zgodnej z
projektem umowy lub projektem zmiany.
Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) miec forme pisemna, przy czym jego integralng czescig jest cze$¢ dokumentaciji technicznej zawartej w
SWZ okre$lajacej zakres robét zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
2) Spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych;
b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacii
przez podwykonawce powierzonej mu czesci przedmiotu umowy;
C) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag;
d) zawieraC postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 17
niniejszej umowy.
taczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci
robot sktadajacych sie na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i w Zadnym przypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy Zamawiajacego z
Wykonawcg. Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaC wyzszej kwoty wynagrodzenia za dane
roboty niz wynagrodzenie wykonawcy za te roboty.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, w
szczegolnosci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ lub ustalenia terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 19
ponizej. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
Zmiany przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do takiej

umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz

30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 19 ponizej. Nie zgtoszenie w formie

pisemnej sprzeciwu przez Zamawiajacego w powyzszym terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy lub

jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany przediozyé Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wytaczeniem umoéw o

ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia jako nie podlegajacy

niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50000 ztotych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w

umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 19, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te;
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wraz z umowg 0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej okre$lajacy sposéb

reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacii.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze przedtozenie Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za nalezyte i terminowe wykonanie zobowigza wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego

podwykonawcy tak, jak za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia wtasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkdéw udzialu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie, ze roboty

powierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich

wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1) dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o

terminie zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaC sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcdw wyptacane jest po

spetnieniu dodatkowo nastepujacych warunkow:

1) podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru czesciowego lub koncowego
robét podpisany przez strony umowy podwykonawczeyj;

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajacego,
o$wiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajace otrzymanie zaptaty
naleznego im wynagrodzenia oraz brak roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. W
przypadku braku rzeczonego o$wiadczenia termin pfatnosci faktur biegnie na nowo od momentu
Ztozenia przez Wykonawce ww. oswiadczen;

3) os$wiadczenie musi by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie
od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce ww. oswiadczen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw;

5) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce ww. oSwiadczen, o ktdrych mowa w pkt. 2), 3) i4),
Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z zalegto$ci ptatniczych. W takim przypadku
moze dojs¢ do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw z zachowaniem procedur opisanych powyzej;

6) faktury, do ktorych nie zostang dotaczone o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 2) nie bedq stanowity
podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajacego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie zamdwienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego Podwykonawcy

tak, jakby to byly dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego wiasnych pracownikéw lub

przedstawicieli.

Z uwagi, ze roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu

podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem

do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.

Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Podwykonawcdéw o warunkach niniejsze;

umowy. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z postanowien umowy

zawartych powyZzej, upowaznia Zamawiajagcego do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw ustalen danej umowy, az do
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24.

odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie. Prawo do odstgpienia
Zamawiajacy moze wykonaé w ciggu 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zdarzeniach
uzasadniajgc odstgpienie.
Postanowienia niniejszego paragrafu umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647! Kodeksu
cywilnego.

§6

Narady koordynacyjne
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia we wszystkich naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W naradach musi uczestniczy¢
Kierownik budowy i upowazniony przedstawiciel Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy uzna inacze;.
Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego kogo obecno$¢ na naradzie z o0séb
wymienionych w ust. 1 jest wymagana.
Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego do ziozenia
pisemnego raportu przedstawiajacego aktualny stan w zakresie postepu rob6t budowlanych zgodnych z
harmonogramem, wystepujacych na budowie trudno$ci oraz podejmowanych przez Wykonawce dziatan.
Z kazdej narady Wykonawca sporzadzi protokdt, ktérego postanowienia sg wigzace dla Wykonawcy.
Sporzadzony i podpisany przez strony uczestniczace w naradzie Protokot zostanie przekazany
Zamawiajacemu.
Narady moga by¢ organizowane réwniez na wniosek Wykonawcy.
§7
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w §1 strony ustalajg na podstawie oferty Wykonawcy,
wynagrodzenie taczne w formie ryczattu w wysokosci kwoty brutto: ............ zh, (stownie: ............ ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze byé podstawq
do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi
w § 14 niniejszej umowy.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty: podatku VAT
w obowigzujacej wysokosci, wykonania wszelkich rob6t budowlanych niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, wywozu
nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, przekopdw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w
przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiérki, odtworzenia
drodg i chodnikow, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t i innych czynnosci
niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia.
Rozliczanie robdt objetych niniejsza umowa bedzie sie odbywato dwiema fakturami przejSciowymi i jedng
fakturg koricowa.
Pierwsza faktura przejSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu 40 % zakresu finansowego od
wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru elementéw rozliczeniowych
robot objetych tg faktura, na podstawie protokotu odbioru wykonanych rob6t potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Druga faktura przejSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 40
% zakresu finansowego od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru
elementow rozliczeniowych rob6t objetych tg fakturg, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.
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Do faktur przejsciowych, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zataczy¢
wykaz jakie roboty i na jaka kwote brutto zostaty wykonane, Wykaz wykonanych robdt musi by¢
potwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek podany w fakturach kazdorazowo w
terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, ze wskazaniem na niej rachunku
bankowego, ktdry nalezy do wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na
cele prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, wystawionej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
postanowieniami Umowy.
Zapfata wynagrodzenia wykonawcy nastapi nie wczesniej niz przed przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Ostateczne rozliczenie nastapi fakturg koricowg po zakoficzeniu catosci robdt oraz po:
1) protokolarnym odbiorze catosci robdt podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
stwierdzajacym bezusterkowe wykonanie robdt,
2) po przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 25 lit.
ab,cdefig.
3) przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow o rozliczeniu sie z Wykonawca.
Zamawiajacy uzna roboty za nalezycie wykonane, jezeli byly zrealizowane zgodnie z zatgczong
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz poddane prébom, a
wynik prob bedzie pozytywny.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do jej
otrzymania. Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Jaktoréw ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw
NIP: 838-142-64-43, Odbiorca: Urzad Gminy , ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorow.
Za termin zapfaty faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie
przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy
ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, za pos$rednictwem metody podzielonej ptatno$ci.
W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem koniecznoéci, iz niezbedne jest wykonanie robét
dodatkowych koniecznych do zrealizowania zamdwienia podstawowego - zostang one rozliczone na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Przedmiotowe kosztorysy stanowi¢ bedq zatacznik do aneksu,
o0 ktérym mowa w § 18 ust. 5. Roboty bedg rozliczane na podstawie czynnikéw cenotwédrczych nie wyzszych
od $rednich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowigzujacych w danym okresie
rozliczeniowym.
W przypadku wystapienia roszczen oséb trzecich lub dodatkowych kosztéw wynikajacych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub niedotrzymania przez Wykonawce terminéw
umownych, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaptaty.
Z tytulu opdéznienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy bedg przystugiwaé
odsetki ustawowe.

§8
Nadzor i kierownictwo budowy

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze funkcje Inspektoréw Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego nad
realizacjg przedmiotu okreslonego Umowa petni¢ bedzie:

1) Pan .., upraw. nr........ wydane przez .................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2013 r.,, poz.1409 z pdzn. zm.).
W imieniu Wykonawcy funkcije kierownika robét bedzie petic:

1) Pan .., ,upr.nr....... WYAANE PIZEZ ...t
Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z p6zn. zm.).
Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika robdt, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednig
pisemna zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego Kierownika.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika rob6t w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika robot;

2) nie wywigzywania sie kierownika robét z obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

3)  jezeli zmiana kierownika rob¢t stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).
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. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot jezeli uzna, ze dotychczasowy

kierownik rob6t nie wykonuje swoich obowigzkéw tj. w przypadku trzech takich zdarzen wynikajacych z
Umowy.

. W przypadku zmiany kierownika rob6t, nowy kierownik rob6t musi spetniaé wymagania okre$lone dla

dotychczasowego.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika robdt zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, na etapie udzielania zamoéwienia, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, korzystat z zasobow podmiotéw trzecich, zobowigzany jest do zapewnienia
wykonania danej czeSci zamoéwienia (w zakresie ktorej korzystat z potencjatu innego podmiotu) przez
podmiot udostepniajacy zasoby (podwykonawca).

10. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa powyzej w ust. 10, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi

by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy,
gdy doswiadczenie wskazanego podmiotu bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

§9

Odbior
Strony ustalaja odbior robét budowlanych poprzez przeprowadzenie:

wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

2) dwoch odbiordw czesciowych — po zakofczeniu poszczegoinych elementéw rozliczeniowych jednak nie
mniej niz 40 % zakresu finansowego rob6t od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 ninigjszej
umowy,

3) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, potwierdzajacego catkowicie
zrealizowany zakres robot objetych Przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajacemu
inwentaryzacji powykonawczej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej. Odbiér ten polegaé
bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za
ich wykonanie. Protokdt odbioru koficowego bedzie obejmowat odbiér wszystkich robot budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.

4) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, zwigzanego z realizacjg
obowigzkdw z tytutu rekojmi, w tym z usunigciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi,

5) odbioru pogwarancyjnego - odbior elementéw robét, ktdre podlegaty naprawie/wymianie w okresie
gwarancji, na ktore Wykonawca przedtuzyt gwarancje, zgodnie z art. 581 k.c. Odbior odbedzie sie w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia gotowo$ci przez Wykonawce.

O zamiarze zgtoszenia robdt do odbioru, Wykonawca musi kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora nadzoru
zgtaszajac mu gotowo$¢ do odbioru robot na pismie.

Zamawiajacy zwota komisje odbioru Przedmiotu Umowy lub jego cze$ci, w terminie nie przekraczajacym 7
dni liczac od daty oftrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez \Wykonawce. Zakorczenie czynnoSci odbioru, o ile nie zajdg okolicznosci
uniemozliwiajace dokonanie odbioru, powinno nastapi¢ w terminie 10 dni od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru przez komisje odbioru.

Z czesciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokdt odbioru cze$ciowy zawierajacy
wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiajgcego dokonane w czasie odbioru czesciowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, musi zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia rob6t i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja
powykonawcza, proby, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq
techniczna.

Z koncowego odbioru Przedmiotu zamdwienia bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie
czynnos$ci odbioru, odmowi dokonania odbioru kofcowego i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad.
Data stwierdzenia przez Inspektora nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
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W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych nie zagrazajacych bezpieczeristwu uzytkowania, Zamawiajacy
wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Odbior ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady, wszystkich
prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi. Odbior ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego
Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomigdzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru
najpdzniej w ostatnim dniu okresu rekojmi. Protokdt odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony
umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w czesci pozostawionej
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Odbidr pogwarancyjny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu gwaranciji, wszystkich
prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu odbioru
pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomigdzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow
tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancii.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowg i sporzadzi protokdt z przegladu, w ktdrym wyszczegdini wady podlegajace naprawie
w ramach rekojmi lub gwarangji.

Odpowiedzialno$¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z art. 566 Kodeksu
cywilnego.

Za date zakonczenia rzeczowego zakresu realizacji przedmiotu zaméwienia uznaje sie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokét odbioru koncowego.

§10
Kary umowne

Strony ustanawiajg kary umowne w sytuacjach okreslonych ponize;.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) z tytulu niewykonania przedmiotu Umowy w terminie okre$lonym w § 2 w wysokosci 0,04 %

wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

2)  z tytulu nie przekazania Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo — terminowo -finansowego w

terminach okreslonych w § 1 ust. 13, za kazdy przypadek zwioki — kara umowna w wysoko$ci 500 zt,

3)  ztytulu zwioki w rozpoczeciu lub zakoriczeniu rob6t budowlanych w stosunku do termindw przyjetych

w Harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

4)  z tytulu nie usuniecia wad Przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie

wyznaczonym na ich usuniecie - w wysoko$ci 1.500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5)  z tytulu nie wykonania zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji w wysokosci 1.500,00 zt brutto za

kazdy rozpoczety dzier zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

7) za nie przediozenie Zamawiajacemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

8) za nie przediozenie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany — kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty, w zwigzku ze

sprzeciwem Zamawiajgcego lub wezwaniem Zamawiajgcego - kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

10) z tytulu zwloki w przekazaniu dokumentéw potwierdzajacych ubezpieczenie w odniesieniu do

termindw wskazanych w § 12 ust. 1 2 lub z tytutu zwloki w przekazaniu dokumentéw dla kierownikdw
robot, o ktérych mowa w § 3 ust. 31 w wysoko$ci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

11)  z tytutu nie przekazania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato

takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci w wysoko$ci 2000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,
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12) za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 20% wartoSci wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 7 ust.1 umowy,

13)  za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.
1 umowy,

14)  z tytutu zwitoki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 17 ust. 2 niniejszej
umowy w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

15)  z tytutu zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 17 ust. 4 pkt 1,2,3
niniejszej umowy w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

16) za kazdy przypadek nie stawienia sie na naradzie koordynacyjnej 0séb, o ktérych mowa w § 6 ust. 1w
wysokosci 300 zt brutto ,

17)  z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 8, 11112
niniejszej umowy w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

18) 1.000,00 zt za kazdy dzieh stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez osobe
inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub zmieniona zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 5
Umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku 0séb kary naliczane sg oddzielnie i
niezaleznie,

19)  1.000,00 zt za kazdy dzier stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez podmiot
inny niz okreslony w § 8 ust. 10 lub zmieniony na zasadach okre$lonych w § 8 ust. 11 Umowy. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku osob kary naliczane sg oddzielnie i
niezaleznie,

20) ,2.000,00 zt za kazde inne niz wymienione powyzej naruszenie warunkéw ninigjszej Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdy naruszenie jest ciggte lub trwa przez dany
okres kara naliczana jest za kazdy dzien trwania tego naruszenia”.

21)  za kazdy przypadek nie przekazania Zamawiajgcemu dokumentacii, o ktdrej mowa w § 3 ust. 2 pkt 16
niniejszej umowy w wysokosci 300 zt brutto,

22) za nie przekazanie Zamawiajacemu kosztorysow ofertowych w terminie, o ktorym mowa w § 1 ust.16
umowy, za kazdy dzien zwioki — kara umowna w wysokosci 300 zt.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto

okre$lonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo zadaé zaptaty odsetek ustawowych z tytutu op6znienia w zaptacie za fakture.

W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego.

Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie warunkéw Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku wykonywania zobowigzar umownych.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od dochodzenia naleznych kar.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoSci wynagrodzenia

umownego brutto, fj. ..........occveeiinnnn, Zh(stownie: .....coooviiiii s zh).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie .............cccoevevivieiiiienins

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i kwotach jak nizej:

1) w ciggu 30 dni od odbioru kohncowego robét i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty
wykonane nalezycie w wysokosci 70%,

2) w ciggu 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji za wady 30%.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przediuzy¢ czas

obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby obejmowato takze

przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
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Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catodci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub w zwigzku z roszczeniem za wady w okresie rekojmi - nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

§12
Ubezpieczenia

Wykonawca ubezpieczy sie w okresie realizacji Umowy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy. Ubezpieczenie powinno zabezpieczaé réwniez
dziatania podwykonawcow. Wysoko$¢ ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ Umowy. Objecie
ubezpieczeniem nastapi nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy, a w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu optacong polise ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedkfadaé Zamawiajacemu kolejne aktualne dokumenty ubezpieczenia, w
terminie nastepnego dnia roboczego po ostatnim dniu wazno$ci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce
wiasciwych dokumentéw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy oraz potracenia nalezno$ci z tym zwigzanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub ze ztozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Zamawiajacy moze takze zada¢ zaptaty kary umownej o
ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 9 Umowy lub odstapienia od Umowy zgodnie z zapisem w § 15 ust. 2 pkt 7
Umowy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane wytacznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na
pismie lub jako ogélne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, wynikajace ze zmian przepisow
prawa.

Koszty ubezpieczenia zawarte sg w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu zaméwienia, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy Zamawiajacego, badz
jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach,
materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow
roboty, urzadzenia i materialy przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robét do odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkdw atmosferycznych i wod gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego
wykonania dokumentacji projektowe;.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
stwierdzone w okresie 60 miesiecy poczawszy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Odpowiedzialno$¢ obejmuje wady fizyczne polegajace na niezgodnosci z umowa, w tym niezgodnosci
wskazane w art. 556" kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepisow art. 556° kodeksu
cywilnego.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres okreslony w ofercie, fj. .........
miesiecy(_okres gwaranciji zostanie uzupetniony po ztozeniu oferty przez Wykonawce), liczac od daty
odbioru koricowego Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu zamowienia przediozy Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny zawierajgcy o$wiadczenie
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10.
1.
12.
13.
14.

15.

gwarancyjne, w formie pisemnej. Przediozenie dokumentu gwarancyjnego jest warunkiem zaptaty

wynagrodzenia Wykonawcy.

Data podpisania przez Zamawiajacego protokotu koAcowego potwierdzajacego zakonczenie realizacii
Przedmiotu zaméwienia jest datg rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji Przedmiotu zaméwienia.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladow

wykonanych rob6t. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce kazdorazowo o planowanym przegladzie z

wyprzedzeniem nie krétszym niz 7 dni. Termin powyzszy nie obowigzuje w przypadku stwierdzenia wad

istotnych grozacych awarig lub negatywnie wptywajacych na bezpieczenstwo ruchu, kiedy to przeglady
wykonywane sg bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad i usterek nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy

zada ich bezzwlocznego usunigcia najpozniej w terminie 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego

albo w innym terminie obustronnie uzgodnionym.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do usuwania wad i usterek ujawnionych po

odbiorze koricowym nieodptatnie.

W przypadku zwioki o 5 dni w usunigciu przez Wykonawce wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi i

gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, na koszt i

ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej

kolejno$ci z kwoty bedacej Zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu przed dokonaniem

odbioru naprawionego/wymienionego elementu.

Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nie ograniczajq jak rowniez nie wytaczajg prawa Zamawiajacego do

dochodzenia odszkodowania za szkody powstate wskutek usuwania wad w wykonywanych robotach.

Udzielenie gwarancji jakosci nie wylacza i nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego z tytutlu udzielonej

rekojmi za wady.

Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji, a w razie stwierdzenia
wad wyznacza termin ich usuniecia.
Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wiasnym zakresie.
W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczg przedstawiciele kazdej ze Stron.
O terminach planowanych przegladow gwarancyjnych oraz terminie przegladu pogwarancyjnego
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
Zamawiajacy wyznacza termin na usunigcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych przegladéw. W
przypadku nie usuniecia wad w wymaganym terminie Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia o ktorych
mowa w ust. 7
§14

Zmiany umowy

Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy, ktéra nie prowadzi do

modyfikacji ogdlnego charakteru Umowy, a takze w przypadku wystapienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego, ktéra ma wptyw na termin, sposdb lub zakres
realizacji Przedmiotu Umowy — zmiany polega¢ bedg na dostosowaniu Umowy do zmienionych
przepisdéw prawa z zachowaniem ogdlnego charakteru Umowy;

2) wystapienia okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy lub wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego i skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w § 2 Umowy — zmiany
polega¢ bedg na zmianie terminu realizacji Umowy. Termin ten moze ulec przediuzeniu, nie wigcej
jednak niz o czas trwania okoliczno$ci uzasadniajacych zmiany;

3) zaistnienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy, przez ktorg na
potrzeby Umowy rozumieé nalezy zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego Strony nie mogly unikng¢ ani
ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci. Za site wyzszg uwazac si¢ bedzie
w szczegdinosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, kataklizmy wywotane sitami przyrody, zarzadzenia wadz;

4) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT;

5) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
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6)

7)

za prace (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z p6zn. zm.), jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342),

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

1)

2)

a)

b)

niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzenn wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

koniecznos¢  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

Zmiany technologiczne prowadzace do:

e)

Zlecenie robdt koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego
urzadzen infrastruktury technicznej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub okolicznosci
gospodarczych,

konieczno$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usuniecia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien
pierwszenstwa.

Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli takie zmiany dokumentacji okaze sie konieczne.

Zmiany w przypadku wystagpienia robét dodatkowych wynikajacych z niezamierzonego pominiecia w
przedmiarach okreslonych robét lub nie mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania , a gdy ich
wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catoSci zaméwienia podstawowego, a takze w
przypadku obiektywnej konieczno$ci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek przedmiarowych i
zakresu rob6t zamdwienia podstawowego (nie dotyczy zamdwien dodatkowych, ktérych przedmiot
wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zaméwienia zawartym w SWZ). Zastrzezenie- jezeli
koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

5) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami tj.:

a) sitg wyzsza, kleskg zywiotowg , stanem wyjatkowym - uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z SIWZ,

16



Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej w ciagu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z
infrastruktura techniczna. (postepowanie nr 1ZP.271.1.2021)

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy lecz nie wiecej niz 10
% warto$ci zamoéwienia.

c) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie, mozliwa jest, w
szczegoInosci: zmiana terminu realizacji, sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym paragrafie
stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg Zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ zmiany oséb i podmiotow:

1) Zmiany os6b i podmiotow zdolnych do wykonania zamdwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie wykonawcy.

2) Zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robét wskazanej w ofercie w przypadku sytuaciji niezaleznej
od Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkéw,

3) Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnaciji z udziatu w realizacii
przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowego podwykonawce. Forma zaptaty
naleznosci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie
wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu
koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt konieczno$ci bedzie zatacznikiem do
aneksu, o ktérym mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy.

6. Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455
ustawy Pzp.

§15
Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstgpic od umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o przyczynach
odstapienia od umowy, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w umowie. Zamawiajacy moze
ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy.

2. Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza sie w szczegdlno$ci, gdy:

1) zostanie wydany, w wyniku postepowania egzekucyjnego, nakaz zajecia catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie przedmiotu zamowienia;

2) nastapi upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegélnoSci przerwat realizacje prac przez okres dtuzszy
niz 20 dni;

4) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia wskazanej w
harmonogramie, lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

5) wykonywania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa, niezgodnie z
uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru pomimo dokonanego trzykrotnego
wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot zamoéwienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru;

7) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub nie zwiekszyt wartosci
powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci przedmiotu zamdwienia,

8) W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce
wiasciwych dokumentéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 2.
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9) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% niniejszej umowy,

Zamawiajagcy moze odstgpic od umowy jezeli tgczna wysokoS¢ kar umownych przekroczy 20%

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, strony umowy sg zobowigzane wykonaé nastepujace czynnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktérej powodu nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okre$lenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich warto$ci i przedtozy je inspektorowi nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia,

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspoinie z
Wykonawcg szczego6towy protokot inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynno$ci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

Niezaleznie od przypadkow wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
Odstgpienie od umowy nastapi w formie pisemnej i bedzie zawierato uzasadnienie Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci tego o$wiadczenia.
§16
Cesja praw
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonac cesji swoich praw i obowigzkéw wynikajacych z
Umowy.
Wykonawca nie moze dokonaé innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajace z niniejszej umowy (art.509 k.c.).
§17
Klauzula spoteczna
Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany
zatrudni¢ na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.
459 ) osoby wykonujace nastepujace czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia: operatorzy koparek,
operatorzy walcow, operatorzy uktadarki mas bitumicznych telemonterzy instalacji teletechnicznych,
monterzy sieci i instalacji wodociggowych.
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w_terminie 3 dni
od daty podpisania umowy liste 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zwigzane z realizacjg
zambwienia.
W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym terminie w tym
wezwaniu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ fakt zatrudnienia
wskazanych osob.
W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to musi zawiera¢
w szczegdlnoSci: dokfadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy
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ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (fj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w Spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii.

Nie ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwodci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parfstwowg Inspekcje
Pracy.

Zamawiajgcy ma prawo:

1) zadaé wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

2) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane

Dzien roboczy — kazdy dzier od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni uznanych ustawowo za wolne od

pracy.

Do bezposredniego kontaktowania si¢ w sprawach dotyczacych przedmiotu umowy wyznacza sig:

1) ze strony Zamawiajacego: ..........cccvvveernnnnn.

2)  ze strony Wykonawcy: ...........cccccvvveennn.

Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod nastepujace

adresy:

1) Zamawiajacego: ........ccovveerrrivnnens

2)  Wykonawey: .........cccvveeviinnnnns

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci Umowy, pod rygorem niewazno$ci, wymagajg zachowania wytacznie

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) wyznaczenie innych 0séb niz wskazane w ust. 3;

2)  zmiana adresow wskazanych w ust. 4;

3) utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tre$ci umowy. W kazdym takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do obowigzujacych w danym czasie aktow prawa.

Zmiany wskazane w ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia

danej Strony i wywotujg skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatgcznikami do umowy sa:

Oferta Wykonawcy

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Szczegbtowe specyfikacje techniczne
Przedmiary robét

SWz

Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy
Oswiadczenie gwarancyjne

NP O A wN =
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