 Uzasadnienie do uchwały Nr  V / 18 / 2018  z dnia  27  grudnia  2018r.

           Na podstawie  art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych                 ( Dz. U.  z 2017r,  poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy może ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 
Zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały nie wygasają z upływem roku budżetowego zadania:
1) „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej pod torami linii CMK Warszawa - Katowice we wsi Jaktorów - Kolonia i Bieganów

                     Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji technicznej wynika z powstania  

           problemów  w związku z uzgodnieniami i decyzjami, na które wykonawca nie miał wpływu. 
           Uzyskanie decyzji  o lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla terenów zamkniętych PKP 
           wymaga    szczegółowych uzgodnień  w spółkach grupy PKP.
2) „Remonty dróg  na terenie Gminy Jaktorów”. 
     Zmiana terminu realizacji przedmiotu   Umowy  jest   następstwem występowania  

            intensywnych opadów deszczu oraz niskimi temperaturami , nie pozwalającymi na  

            realizację zamówienia.

3) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy ul. Błotnej w Jaktorowie na odcinku od ul. Ostatniego Tura  do ul. Łąkowej 
              Opóźnienie  w opracowaniu dokumentacji technicznej  uzasadnia się problemami z 

           uzyskaniem uzgodnień  i decyzji, na które  Wykonawca nie miał wpływu.
4) Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów - budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg w Gminie Jaktorów - etap II : 

       zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wynika z niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj intensywne i częste opady deszczu oraz niskie temperatury nie pozwalające na realizację robót.
5) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie:
   Przyczyny opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej wynikają z tego, że część terenu wymaga zmiany klasyfikacji  (nieczynny rów melioracyjny cały czas figurujący jako „woda”). Informacja ta została ujawniona w trakcie sporządzania map do celów projektowych w trakcie sporządzania  projektu. Zmiana klasyfikacji gruntu wymaga licznych uzgodnień, co jest procedurą czasochłonną, stąd zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

       Grzegorz Aliszewski
