 Uzasadnienie do uchwały Nr  XXVIII/ ….. / 2016  z dnia  27  grudnia  2016r.

           Na podstawie  art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych                 ( Dz. U.  z 2016r,  poz. 1870 .) Rada Gminy może ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 
Zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały nie wygasają z upływem roku budżetowego zadania:
1) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na  rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie. 
                     Zmiana terminu realizacji przedmiotu   Umowy  jest   następstwem  rozszerzenia 

                 pracy projektowej o modernizacje ujęcia wody,  zbiorników wody czystej  i rozbudowy 

                 istniejącego budynku Stacji..
2) „Roboty w zakresie utrzymania – remontu dróg  na terenie Gminy Jaktorów”. 
     Zmiana terminu realizacji przedmiotu   Umowy  jest   następstwem występowania  

      intensywnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.

3) „  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na  budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisia Tuczna w ciągu ulic Ostatniego Tura oraz ul. Jazdy Polskiej w Gminie Jaktorów”.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu  Umowy jest następstwem przedłużającej się procedury uzgodnień, zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwiających Wykonawcy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie, na co Wykonawca nie miał wpływu.

4) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacjach PKP w Jaktorowie i w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów" – zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy jest następstwem przedłużającej się procedury uzgodnień, zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwiających Wykonawcy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie, na co Wykonawca nie miał wpływu.

5) „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na przebudowę  ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Imbirowej we wsi Sade Budy”. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy jest następstwem przedłużającej się procedury uzgodnień, zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania Decyzji  ZRID  uniemożliwiających Wykonawcy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie, na co Wykonawca nie miał wpływu.

6) Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej na  przebudowę ul.  Andersena oraz ul.  Orzeszkowej  we wsi Chylice - Kolonia zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy jest następstwem przedłużającej się procedury uzgodnień, zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania Decyzji  ZRID uniemożliwiających Wykonawcy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie, na co Wykonawca nie miał wpływu.

7) „Przebudowa ul. Polskiego Związku Ludowego w m. Chylice i Chylice- Kolonia”.     Zmiana terminu realizacji przedmiotu   Umowy  jest   następstwem występowania  

      intensywnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.

8) „Remont budynku komunalnego w Budach Michałowskich.”                                   Zmiana terminu jest następstwem  konieczności wykonania dodatkowego ogrzybienia i osuszenia wszystkich ścian w pomieszczeniach objętych remontem.
9)  „ Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę    

                 Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”
                 Zmiana terminu  realizacji przedmiotu Umowy jest następstwem wystąpienia o nowe 

                 warunki  przyłączenia gazu oraz przedłużającej się procedury uzgodnień w zakresie 

                 przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
10) „Opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - filia w  Międzyborowie”.

                     Zmiana terminu  realizacji przedmiotu Umowy jest następstwem wystąpienia o nowe 

                 warunki  przyłączenia gazu oraz przedłużającej się procedury uzgodnień w zakresie 

                 przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
11) Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów” – zmiana terminu realizacji przedmiotu   wynika ze zmiany zapisu § 2 ust.2 Umowy, który otrzymuje brzmienie:  Zakończenie  realizacji Przedmiotu umowy  do 30.01.2017r, który rozumiany jest jako termin wykonania przedmiotu umowy i protokolarnego odbioru końcowego umowy wraz z uzyskaniem Protokołu odbioru przez Zakłady Energetyczne  Żyrardów i Pruszków.

12) „   Realizacja strategii niskoemisyjnej Gminy Jaktorów – budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia dróg gminnych w Gminie Jaktorów (opracowanie dokumentacji). Zmiana   umowy jest następstwem przedłużającej się procedury uzyskania zgody w postaci umowy cywilno-prawnej od właścicieli działek, przez które przebiega projektowana   inwestycja oraz  uzyskania wymaganymi  przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych  do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowę  i prawidłowej  realizacji przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca nie ma wpływu.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

       Mirosław Byczak
