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Zatacznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

1ZP.272 .....2021

UMOWA nr 3400/..../2021
Umowa zawarta w dniu ....... 2021 r. w Jaktorowie pomiedzy Gming Jaktorow zwang dalej Zamawiajacym
reprezentowang przez:

Pana Macieja Sliwerskiego - W6jta Gminy Jaktorow
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Justyny Bakalarskiej

Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa dalej ,Umowa” zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest Rozbudowa drogi gminnej ul. LeSna w miejscowos$ci Sade Budy, Miedzybo-
réw, Stare Budy i ul. Zytnia w miejscowosci Henryszew i Grady w Gminie Jaktorow.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje rozbudowe istniejacej drogi, ktéra polegac bedzie na wykonaniu jezdni o
szeroko$ci 5,5 m oraz chodnika o szeroko$ci 2,0 m w ciggu ulicy Le$nej (m. Sade Budy, Miedzyboréw, Stare
Budy) i ulicy Zytniej (w m. Henryszew, Grady). Nawierzchnia projektowanej jezdni mineralno — bitumicznej
oraz asfaltowej (SMA). Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm
(kolor szary). Zjazdy publiczne z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm (kolor grafit). Pobocza o szerokosci
0,75 m z mieszanki niewigzanej frakcji 0/31,5 mm grubo$ci 15 cm. Zaméwienie obejmuje rowniez wykonanie
odwodnienia, przebudowe istniejace] sieci wodociggowej, kanalizacji podci$nieniowej, o$wietlenie uliczne,
kanat technologiczny oraz obstuge geodezyjna tj. wytyczenie geodezyjne, a po wykonaniu robét inwentary-
zacje powykonawcza, wykonanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, oznakowanie robot, organizacje
placu budowy, wykonanie badan i préb, uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu prac oraz wykonanie innych
czynnosci wymaganych technologia.

3. Szczegdbtowy Opis przedmiotu zamowienia zawieraja;

1) Projekty budowlane

2)  Projekty wykonawcze

3)  Przedmiary robét

4)  Szczegodtowe specyfikacje techniczne.

4. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci pomigdzy dokumentami, dokumenty wymienione w ust. 3 oraz zmiany
do tych dokumentéw maja pierwszenstwo przed dokumentami przygotowanymi przez \Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w zataczniku nr 1,2,3,4 do
Umowy oraz ztozonej ofercie.

6. Tabela formularza cenowego i przedmiar robdt, majg_jedynie charakter pomocniczy a definitywny zakres
rzeczowy zamoéwienia niezbedny do wyceny, Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie Dokumentacii
projektowej, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, SWZ z zatgcznikami, wizji lokalnej terenu oraz
sprawdzer dokonanych przez Wykonawce.

7. Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powotywac sie na ewentualne pominiecie niektérych robdt w
dostarczonych przez Zamawiajacego przedmiarach, ktore majg jedynie charakter pomocniczy, a ich tres¢ nie
moze byC podstawq jakichkolwiek roszczen. Podstawg zamdwienia jest dokumentacja, ktérg Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien doktadnie przeanalizowac i pozostate dokumenty tworzace SWZ.

8. Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac wszystkie czynnosci dla realizacji zaméwienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynno$ci te sg odrebnie wymienione
w jakimkolwiek dokumencie.
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9. W przypadku rozbiezno$ci co do zakresu robot okreSlonych w poszczegdlnych czesciach dokumentacii,
obowigzujacy jest zakres najszerszy, chyba ze Zamawiajacy w sposéb jednoznaczny wytaczyt okreslone
roboty lub dostawy z zakresu objetego postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

10. W przypadku, gdy w Opisie przedmiotu zaméwienia (dokumentacji) okreslono jakikolwiek materiat poprzez
podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposob, ktory maogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje,
dopuszcza sie dla tych materiatdw mozliwos¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych tzn. przy zachowaniu
nie gorszych parametroéw niz przewidziane w dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowa¢ Zamawiajacemu, ze zaproponowane materialy, urzadzenia spetniajg wymogi zawarte w
dokumentacji. Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga zgody Zamawiajacego. Zmiany
takie nie stanowig zmiany umowy.

11. Przedmiot umowy obejmuje réwniez wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej do
prawidtowego wykonania robdt oraz ich odbioru, inwentaryzacje powykonawcza, Tymczasowe projekty
organizacji ruchu, oznakowanie robét, organizacje placu budowy, wykonanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa badan i préb, oraz wykonanie innych czynno$ci wymaganych technologig dla
przedmiotowego zamowienia.

12. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni roboczych od
dnia podpisania umowy Szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego (zwanego
dalej harmonogramem), uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy oraz kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego w zakresie
realizacji rob6t budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia wiedzy o konieczno$ci zmiany
harmonogramu. Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ kazdorazowo uwagi do przedtozonego harmonogramu w
terminie 7 dni roboczych.

13. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zamdwienia z ich podziatem na wykonanie poszczegoinych elementéw robét, ktdre stanowig osobny element
odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawce harmonogramu.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robot budowlanych zgodnie z harmonogramem sporzadzonym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcym Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.
Wykonawca moze przystapic do robét budowlanych objetych budowg inwestycji wytacznie po
zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiajacego. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do
zapisu w ust. 13 14 Zamawiajacy ma prawo przerwac roboty.

16. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy do
przediozenia Zamawiajagcemu uproszczonego kosztorysu ofertowego obejmujgcego wycene przedmiotu
zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§2
Terminy realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot umowy w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy wraz z przedfozeniem Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej pozwalajacej
oceni¢ czy roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z niniejsza umowa oraz przedtozeniem
Zamawiajacemu inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét, ktéry rozumiany jest jako termin
wykonania przedmiotu umowy.

§3

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego
1) Dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentaciji w tym Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego,
Szczegbtowych specyfikacji technicznych, Przedmiaru robdt, Zgtoszenie zamiaru budowy w dniu
podpisania Umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiajgcemu Tymczasowych projektow organizacii ruchu.
3) Odbiér prawidtowo wykonanego przedmiotu Umowy.
4) Zapfata ustalonego wynagrodzenia.
2. Obowiazki Wykonawcy.
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z najwyzszq
staranno$cia, z zawartg Umowa, dokumentacjq projektowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
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9)
10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami w szczegdInosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami prawnymi powigzanymi, obowigzujgcymi
normami w zakresie przedmiotowego zamdwienia, z zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
Roboty budowlane muszg byé wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow o jakosci
odpowiadajgcej wtasciwym przepisom, normom, standardom oraz dokumentami wymienionymi w tresci
umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

Dostosowanie si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na
drogach publicznych i wewnetrznych w zakresie robdt zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za: wlasciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drég
dojazdowych oraz za wszelkie uszkodzenia drog z ktorych bedzie korzystat w czasie trwania budowy i
zobowigzany jest do naprawienia ich do stanu pierwotnego wtasnym staraniem i na wkasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt przez caly czas realizacji Przedmiotu umowy,
zapewni¢ ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub kradziezg
powierzonego mu mienia oraz prowadzonych przez niego robét, ponoszenie petnej odpowiedzialnosci
w kazdym zakresie za pracownikdw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia rob6t az do
dnia odbioru kohcowego potwierdzonego Protokotem odbioru kohcowego.

Wykonawca zabezpieczy instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robét i w jej bezpos$rednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca dokona uzgodnier, uzyska wszelkie wymagane opinie niezbedne do wykonania
kompletnego Przedmiotu Umowy i przekazania do uzytku ( je$li sq wymagane).

Wykonawca dostarczy niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy (jesli sg wymagane).

Pokrycie wszystkich kosztéw w zakresie zorganizowania zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy¢ sie we wszystkie
media niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy tj. energia elektryczna, woda itp. oraz pokry¢ koszty
ich zuzycia w celu realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robét budowlanych zobowigzany jest do przediozenia
Inspektorowi nadzoru wykazu materiatdbw budowlanych przeznaczonych do wbudowania wraz z
certyfikatami, $wiadectwami jakosci, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca przystapi do wbudowania materiatéw, wyrobdw i urzadzen wytacznie po zaakceptowaniu w
formie pisemnej przez Inspektora nadzoru materiatdw, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania zgodnie z wykazem, o ktérym mowa w pkt. 11,w przypadku nie zastosowania sie
Wykonawcy do zapisu w pkt. 11 i niniejszym punkcie 12, Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowa¢ z uzytych materiatow, wyrobow i urzadzen i zgdac
ponownego ich wbudowania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Rezygnacja ta nastapi w
formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci,

Wykonawca okaze, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego wykonania robét nieobjetych umowa, jezeli sq one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Wykonawca zobowigzuje sie w czasie budowy zapewni¢ na terenie robot nalezyty tad i porzadek,
przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie prowadzonych robét sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym przez caty okres
prowadzenia robot az do dnia odbioru koicowego potwierdzonego Protokotem odbioru koncowego.
Wykonawca w trakcie i na biezgco oraz przed przystapieniem do wykonywania prac wykona we wiasnym
zakresie dokumentacie fotograficzng oraz inwentaryzacie przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych _roszczen dotyczacych uszkodzeh spowodowanych prowadzonymi pracami.
Dokumentacja fotograficzna musi by¢ udostepniona Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng w kazdym zakresie wobec Zamawiajgcego, 0s6b
trzecich, uzytkownikéw i wtascicieli przylegtych nieruchomosci za szkody powstate w trakcie realizacji
rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym do odbioru robét.
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej umowy
osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju
robot.

Realizacje przedmiotu umowy w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi

i mienia w tym drog oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtadciwej realizacji zamdwienia przez

Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong

wiasnosc¢.

Bezzwloczne informowanie Zamawiajacego na pismie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wptyna¢ na jakos¢ zamowienia lub opdznienie terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy.

Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska naturalnego, w tym dotyczacych zagospodarowania wszystkich odpadéw powstatych

podczas realizacji robét. Ponoszenie kosztdw optat i kar za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm i

przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska.

Utrzymywanie w czasie realizacji robét terenu budowy w stanie uporzadkowanym oraz w stanie wolnym

od przeszkdéd komunikacyjnych tj. bez zbednych materiatdw, odpadéw i Smieci. Uzgodnienie z

uzytkownikiem i zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wkasny koszt gromadzenie i wyw6z odpaddw

i Smieci powstatych w wyniku wykonywania robdt i ponoszenie optat za ich wywéz. Wykonawca musi

posiada¢ i na kazde wezwanie Zamawiajacego przedtozy¢é dokumenty potwierdzajgce przyjecie

odpaddw przez skfadowiska i dokonanie stosownych optat.

Prowadzenie dokumentacii budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii

powykonawczej w 4 kompletach — w wersji papierowej, nie pézniej niz na 3 dni przed terminem, o

ktorym mowa w § 2:

a) inwentaryzacjg powykonawcza wykonanych robét zgloszong do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z przedtozeniem protokotu
pozytywnej weryfikacji wykonanych robét geodezyjnych,

b)  dowodamidopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatow i wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych, niezbednych atestow, Swiadectw, aprobat technicznych, atestow i innych
dokumentdw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw,

c) o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

d) o$wiadczenie Kierownika budowy o materiatach uzytych przy budowie,

e) informacje 0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacy
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe,

f) przeprowadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu na wiasny koszt wynikdw wymaganych
przepisami badan, pomiaréw robot ulegajacych zakryciu oraz robét zgtoszonych do odbioru
koricowego pozwalajacych na ocene prawidtowo wykonanych robot,

Q) podpisanym Os$wiadczeniem gwarancyjnym wedtug wzoru okre$lonego w zataczniku nr 8.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wbudowane urzgdzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru

koricowego, 1j. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie

wszelkich Srodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage
ryzyko istniejace na budowie.

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym § 3, Zamawiajacy po uprzednim

wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu na dokonanie

czynno$ci wynikajacych z obowigzkéw okreslonych niniejsza umowa, moze nakaza¢ osobie trzeciej
wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie (w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego) do udziatu

w spotkaniach dotyczacych postepu prac.

Ustanowienie Kierownika budowy oraz zagwarantowanie jego_codziennej obecnosci na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy dla

kierownika rob6t drogowych, kierownika robdt w zakresie robét telekomunikacyjnych, kierownika rob6t

w zakresie robdt wodno-kanalizacyjnych, kierownika robot elektrycznych budowy — wskazanych na
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etapie postepowania o udzielenie zamdwienia — kopii uprawnien budowlanych w zakresie wskazanym
w SWZ oraz potwierdzenia aktualnej przynaleznosci do wtasciwej izby inzynierow.
§4
Oswiadczenia wykonawcy:

Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty okre$lajac wynagrodzenie ryczattowe zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjq stanowigca zataczniki do niniejszej umowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki
majace na celu kompleksowe ustalenie wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty i podpisaniem umowy przeanalizowat wszystkie inne
zataczniki do Specyfikacji warunkéw zamoéwienia, zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonat
niezbednych wizji lokalnych w terenie, dokonat potrzebnych mu pomiaréw i badan, jak réwniez uzyskat
wszystkie niezbedne informacje dotyczace warunkéw i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i
zasilenia go w niezbedne media.
Wykonawca oswiadcza, iz jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa rob6t bedacych
przedmiotem niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbedne w tym zakresie uprawnienia, a takze potencjat
niezbedny do wywigzania sie ze swoich obowigzkow w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego, jak rowniez oséb
trzecich (w tym personelu Wykonawcy i podwykonawcow) za wszelkie szkody powstate na terenie placu
budowy, badz w zwigzku z wykonywaniem przez niego robdt objetych niniejszg umowa wtaczajac w to szkody
w budowlach, urzadzeniach, drogach itp. spowodowane przez personel wykonawcy, jego podwykonawcdw,
dostawcow lub inne osoby pracujace na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego
naprawienia takich szkdd we wiasnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w zwigzku z uszczerbkiem na
zdrowiu, chorobg lub $miercig kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty w mieniu, powstatej lub
spowodowanej w zwigzku z wykonywaniem rob6t przez Wykonawce, personel wykonawcy, jego
podwykonawcdw i inne osoby trzecie dziatajace na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ w kazdym
zakresie w tym materialng z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji badz urzadzen
podziemnych, sasiednich nieruchomos$ci oraz drog w trakcie realizacji robot.
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajacemu Przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot
umowy na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, pisemnymi uzgodnieniami miedzy Stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami,
w szczegdlnosci przepisami BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony srodowiska.
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w Przedmiocie
umowy, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady i w okresie rekojmi.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w_szczegdlno$ci z dokumentacig projektowa oraz terenem budowy i nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen.
Na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomo$¢ ogdlnych i szczegdlnych
warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki
tego terenu.
Szczegotowo zapoznat sig z wymaganiami Zamawiajacego, ktdre uwzglednit w swojej ofercie i dokonat
nalezytej wyceny prac.
Posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejsze;
umowy.
Wykonawca oSwiadcza, ze rozwazyt wszystkie wymienione wyzej okolicznosci, warunki realizacji niniejszej
umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania
i uwzglednit w cenie swojej oferty.
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§5
Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktory nie zostat okreslony przez
Zamawiajacego w SWZ jako cze$¢ przedmiotu zaméwienia, ktdra nie moze by¢ powierzona podwykonawcom
a nastepnie zostata wskazana w ofercie stanowigcej integralng cze$¢ umowy, jako cze$¢ zaméwienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych firmy
Wykonawca wskazat w ofercie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych
im czeSci przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji
podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢
dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, w szczegdinosci w
zakresie sposobu i terminéw wykonania rob6t przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnoSci
cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi
i gwarancji, zasad odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokoSci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru
zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo nie mogg
bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a ktérg zamierza zawrze¢, a takze projektu jej zmiany, nie pozniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o tresci zgodnej z
projektem umowy lub projektem zmiany.
Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) miec forme pisemna, przy czym jego integraing cze$cig jest cze$¢ dokumentaciji technicznej zawartej w
SWZ okre$lajacej zakres robét zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
2) Spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych;
b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacii
przez podwykonawce powierzonej mu czesci przedmiotu umowy;
c) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z umowa o0 roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg;
d) zawieraC postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 17
niniejszej umowy.
taczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartoSci
robét sktadajacych sie na zakres prac, ktdre moga by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i w zadnym przypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartoS¢ umowy Zamawiajacego z
Wykonawca. Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywa¢ wyzszej kwoty wynagrodzenia za dane roboty
niz wynagrodzenie wykonawcy za te roboty.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, w
szczegolnosci w przypadku niespetnienia wymagan okre$lonych w SWZ lub ustalenia terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 19
ponizej. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do takiej umowy,
jezeli nie spetnia ona wymagan okre$lonych w SWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od
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daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktdrych mowa w ust. 19 ponizej. Nie zgtoszenie w formie pisemnej
sprzeciwu przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wylgczeniem uméw o
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia jako nie podlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50000 ztotych. JezZeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w
umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest diuzszy niz
okreslony w ust. 19, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany te;
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu wraz z umowg 0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okre$lajacy sposob
reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacii.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze przediozenie Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za
wszelkie dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania,
zaniechania, zaniedbania i uchybienia wiasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie, Ze roboty

powierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich

wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, o ktdrej mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o

terminie zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywaC si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2) zilozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢

podstawe do odstapienia od umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcow wyptacane jest po

spetnieniu dodatkowo nastepujacych warunkow:

1) podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru czesciowego lub kohcowego
robét podpisany przez strony umowy podwykonawcze;j;

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajacego,
o$wiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce otrzymanie zaptaty
naleznego im wynagrodzenia oraz brak roszczeh z tytulu realizacji uméw o podwykonawstwo. W
przypadku braku rzeczonego o$wiadczenia termin ptatno$ci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia
przez Wykonawce ww. o$wiadczen;

3) os$wiadczenie musi by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) Zamawiajgcy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od
Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce ww. o$wiadczen podwykonawcdw lub
dalszych podwykonawcéw;

5) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce ww. o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt. 2), 3) i 4),
Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z zalegtoSci ptatniczych. W takim przypadku moze
dojé¢ do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw z
zachowaniem procedur opisanych powyzej;

6) faktury, do ktérych nie zostang dotgczone o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 2) nie bedg stanowity
podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajacego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie zamdwienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego Podwykonawcy

tak, jakby to byly dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego wiasnych pracownikéw lub

przedstawicieli.

Z uwagi, ze roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, majq by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym

bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania

zambwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w

pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Podwykonawcéw o warunkach niniejszej umowy.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdw wynikajacych z postanowiern umowy zawartych powyzej,

upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu wyegzekwowania od

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow ustalen danej umowy, az do odstgpienia od umowy z

Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie. Prawo do odstgpienia Zamawiajacy moze wykona¢ w ciggu

30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniach uzasadniajgc odstapienie.

Postanowienia niniejszego paragrafu umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 Kodeksu cywilnego.



Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze z_m.) na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej
ul. LeSna w miejscowosci Sade Budy, Miedzyboréw, Stare Budy i ul. Zytnia w miejscowosci Henryszew i Grady w Gminie

Jaktoréw. (postepowanie nr 1ZP.271.2.2021)

§6
Narady koordynacyjne
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia we wszystkich naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W naradach musi uczestniczy¢
Kierownik budowy i upowazniony przedstawiciel Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy uzna inacze;.
Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego kogo obecnos¢ na naradzie z os6b wymienionych
w ust. 1 jest wymagana.
Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia pisemnego
raportu przedstawiajacego aktualny stan w zakresie postepu robét budowlanych zgodnych z harmonogramem,
wystepujacych na budowie trudnoéci oraz podejmowanych przez Wykonawce dziatan.
Z kazdej narady Wykonawca sporzadzi protokdt, ktdrego postanowienia sg wigzace dla Wykonawcy.
Sporzadzony i podpisany przez strony uczestniczace w naradzie Protokét zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.
Narady mogg by¢ organizowane réwniez na wniosek Wykonawcy.
§7
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w §1 strony ustalajg na podstawie oferty Wykonawcy,
wynagrodzenie taczne w formie ryczattu w wysokosci kwoty brutto: ............ zt, (stownie: ............ ).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi
w § 14 niniejszej umowy.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy sq to miedzy innymi koszty: podatku VAT
w obowigzujacej wysokosci, wykonania wszelkich robot budowlanych niezbgdnych do wykonania Przedmiotu
umowy, wykonania wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, wywozu nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, przekopdw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z
istniejacym uzbrojeniem, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki, odtworzenia drég i chodnikéow, pefnej
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynno$ci niezbednych do wykonania i prawidtowe;
eksploataciji przedmiotu zamdwienia.
Rozliczanie robét objetych ninigjsza umowa_bedzie sie odbywato trzema fakturami przej$ciowymi i jedna
faktura koricowa.
Pierwsza faktura przejsciowa wystawiona bedzie po wykonaniu 30 % zakresu finansowego od wynagrodzenia
okre$lonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru elementéw rozliczeniowych robot objetych tg
fakturg, na podstawie protokotu odbioru wykonanych rob6t potwierdzonych przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Druga faktura przejSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 30 % zakresu
finansowego od wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru elementéw
rozliczeniowych robét objetych tg faktura, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét potwierdzonych
przez przedstawiciela Zamawiajacego Trzecia faktura przejSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu
kolejnych 30 % zakresu finansowego od wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez
inspektora nadzoru elementéw rozliczeniowych robot objetych tg fakturg, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych rob6t potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Do faktur przejsciowych, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zatgczyé
wykaz jakie roboty i na jakg kwote brutto zostaty wykonane, Wykaz wykonanych robét musi by¢ potwierdzony
przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek podany w fakturach kazdorazowo w
terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, ze wskazaniem na niej rachunku
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18.

19.

20.

21.

bankowego, ktdry nalezy do wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na
cele prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, wystawionej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
postanowieniami Umowy.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy nastapi nie wczesniej niz przed przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Ostateczne rozliczenie nastapi fakturg koricowa po zakoficzeniu cato$ci robét oraz po:

1) protokolarnym odbiorze catosci robdt podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
stwierdzajacym bezusterkowe wykonanie robdt,

2) po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 25 lit.
ab,cdefig.

3) przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow o rozliczeniu sie z Wykonawca.

Zamawiajacy uzna roboty za nalezycie wykonane, jezeli byly zrealizowane zgodnie z zataczong dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz poddane prébom, a wynik préb

bedzie pozytywny.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do jej

otrzymania. Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Jaktoréw ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw

NIP: 838-142-64-43, Odbiorca: Urzad Gminy , ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorow.

Za termin zapfaty faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie

przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ptatne

bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem konieczno$ci, iz niezbedne jest wykonanie robét

dodatkowych koniecznych do zrealizowania zamdwienia podstawowego - zostang one rozliczone na

podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Przedmiotowe kosztorysy stanowi¢ beda zatacznik do aneksu, o

ktorym mowa w § 18 ust. 5. Roboty bedg rozliczane na podstawie czynnikéw cenotworczych nie wyzszych

od $rednich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowiazujacych w danym okresie

rozliczeniowym.

W przypadku wystapienia roszczen oséb trzecich lub dodatkowych kosztéw wynikajacych z niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub niedotrzymania przez Wykonawce terminow

umownych, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaptaty.

Z tytutu opdznienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy bedg przystugiwac odsetki

ustawowe.

§8
Nadzér i kierownictwo budowy
Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze funkcje Inspektorébw Nadzoru z ramienia Zamawiajacego nad
realizacjq przedmiotu okre$lonego Umowa petni¢ bedzie:

1)  Inspektor nadzoru w zakresie rob6t drogowych - ...... , upraw. nr...... wydane przez ....... ,

2)  Inspektor nadzoru w zakresie robot elektrycznych — ....... , upraw. nr ....... wydane przez ........

3) Inspektor nadzoru w zakresie robét telekomunikacyjnych — ......... , upraw. nr....... wydane przez ........
4)  Inspektor nadzoru w zakresie rob6t wodno — kanalizacyjnych - ....., upraw. nr...... wydane przez ........

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z p6zn. zm.).
W imieniu Wykonawcy funkcije kierownika robét bedzie petic:

1) Kierownik robot w zakresie robét drogowych — ..., upr. nr......... wydane przez ........ :

2)  Kierownik rob6t w zakresie robot elektrycznych — ... ,upr.nr......wydane przez ......... ,

3)  Kierownik robdt w zakresie robot telekomunikacyjnych— ....... ,Upr.nr....... wydane przez .......

4)  Kierownik robot w zakresie robét wodno - kanalizacyjnych — ....... ,upr.nr...... wydane przez ...........

Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z pézn. zm.).
Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika robdt, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajacego, akceptujacego nowego Kierownika.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika rob6t w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika robot;
2) nie wywigzywania sie kierownika robét z obowigzkéw wynikajacych z Umowy;
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3) jezeli zmiana kierownika rob6t stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnagii, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robét jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik
robédt nie wykonuje swoich obowigzkéw tj. w przypadku trzech takich zdarzen wynikajacych z Umowy.

W przypadku zmiany kierownika rob6t, nowy kierownik robét musi spetniaé wymagania okre$lone dla
dotychczasowego.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika robdt zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, na etapie udzielania zamoéwienia, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, korzystat z zasobow podmiotéw trzecich, zobowigzany jest do zapewnienia
wykonania danej czesci zamowienia (w zakresie ktorej korzystat z potencjatu innego podmiotu) przez podmiot
udostepniajacy zasoby (podwykonawca).

Zmiana podmiotu, o ktérym mowa powyzej w ust. 10, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
dos$wiadczenie wskazanego podmiotu bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacii
Warunkéw Zaméwienia.

§9

Odbiér

Strony ustalajg odbidr robdt budowlanych poprzez przeprowadzenie:

1) odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

2) trzech odbioréw czesciowych — po zakonczeniu poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych jednak nie

mniej niz 30 % zakresu finansowego robét od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, potwierdzajacego catkowicie

zrealizowany zakres robot objetych Przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
inwentaryzacji powykonawczej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej. Odbiér ten polegaé bedzie
na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robé6t oraz ustaleniu koficowego wynagrodzenia za ich
wykonanie. Protokét odbioru koricowego bedzie obejmowat odbiér wszystkich robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

4) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, zwigzanego z realizacjg

obowigzkéw z tytutu rekojmi, w tym z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi,

5) odbioru pogwarancyjnego - odbior elementéw robét, ktére podlegaly naprawie/wymianie w okresie

gwaranciji, na ktére Wykonawca przedtuzyt gwarancje, zgodnie z art. 581 k.c. Odbior odbedzie sie w ciggu
7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.
O zamiarze zgtoszenia robét do odbioru, Wykonawca musi kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora nadzoru
zgtaszajac mu gotowo$¢ do odbioru robot na pismie.

Zamawiajacy zwota komisje odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci, w terminie nie przekraczajacym 7 dni
liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru zgtoszonego
przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru, o ile nie zajdg okolicznosci uniemozliwiajace dokonanie
odbioru, powinno nastagpi¢ w terminie 10 dni od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru przez komisje odbioru.

Z czesciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokdt odbioru cze$ciowy zawierajacy
wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiajacego dokonane w czasie odbioru czesciowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, musi zawieraé potwierdzenie przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia rob6t i sprawdzenia kompletnosci dokumentow niezbednych do odbioru (dokumentacja
powykonawcza, préby, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna.

Z koncowego odbioru Przedmiotu zamdwienia bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie czynnosci
odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad. Data
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru
koficowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania, Zamawiajacy
wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy termin na ich usuniecie.
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12.
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Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Odbiér ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady, wszystkich
prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunigeciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi. Odbior ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego
Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomigdzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru
najpdzniej w ostatnim dniu okresu rekojmi. Protokdt odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony
umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w cze$ci pozostawionej
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Odbidr pogwarancyjny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu gwaranciji, wszystkich
prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu odbioru
pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow
tego odbioru najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarancii.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowa i sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym wyszczegoini wady podlegajace naprawie w
ramach rekojmi lub gwaranciji.

Odpowiedzialno$¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z art. 566 Kodeksu
cywilnego.

Za date zakonczenia rzeczowego zakresu realizacji przedmiotu zaméwienia uznaje sie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokdt odbioru koncowego.

§10
Kary umowne

Strony ustanawiajg kary umowne w sytuacjach okreslonych ponize;.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1)z tytulu niewykonania przedmiotu Umowy w terminie okreSlonym w § 2 w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2)  z tytulu nie przekazania Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo — terminowo -finansowego w
terminach okreslonych w § 1 ust. 13, za kazdy przypadek zwioki — kara umowna w wysoko$ci 500 zt,

3)  ztytutu zwitoki w rozpoczeciu lub zakoriczeniu robot budowlanych w stosunku do terminéw przyjetych w
Harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym w wysoko$ci 1.500,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

4)  ztytutu nie usuniecia wad Przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
na ich usuniecie - w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

5)  ztytutu nie wykonania zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek,

6)  ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt brutto.

7) za nie przediozenie Zamawiajacemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokoéci 3.000,00 zt,

8)  za nie przediozenie Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty, w zwigzku ze
sprzeciwem Zamawiajgcego lub wezwaniem Zamawiajgcego - kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

10)  z tytutu zwioki w przekazaniu dokumentéw potwierdzajacych ubezpieczenie w odniesieniu do terminéw
wskazanych w § 12 ust. 11 2 lub z tytutu zwtoki w przekazaniu dokumentow dla kierownikéw robét, o
ktorych mowa w § 3 ust. 31 w wysoko$ci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

11)  z tytutu nie przekazania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato
takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci w wysoko$ci 2000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

12) za odstapienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1 umowy,
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13)  za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare w wysoko$ci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.
1 umowy,

14)  z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 niniejszej
umowy w wysoko$ci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

15)  z tytutu zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 17 ust. 4 pkt 1,2,3
niniejszej umowy w wysoko$ci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

16) za kazdy przypadek nie stawienia sie na naradzie koordynacyjnej osob, o ktérych mowa w § 6 ust. 1w
wysokosci 300 zt brutto ,

17)  z tytutu zwhoki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 pkt 8, 11112
niniejszej umowy w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

18)  1.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez osobe inng
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub zmieniona zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 5 Umowy.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku oséb kary naliczane sg oddzielnie i
niezaleznie,

19)  1.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez podmiot
inny niz okreslony w § 8 ust. 10 lub zmieniony na zasadach okreslonych w § 8 ust. 11 Umowy. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku 0séb kary naliczane sg oddzielnie i niezaleznie,

20) 2.000,00 zt za kazde inne niz wymienione powyzej naruszenie warunkow niniejszej Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdy naruszenie jest ciagte lub trwa przez dany okres kara
naliczana jest za kazdy dzien trwania tego naruszenia,

21)  za kazdy przypadek nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacii, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 16
niniejszej umowy w wysokosci 300 zt brutto,

22) za nie przekazanie Zamawiajacemu kosztorysow ofertowych w terminie, o ktorym mowa w § 1 ust.16
umowy, za kazdy dzien zwioki — kara umowna w wysokosci 300 zt.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo zadaé zaptaty odsetek ustawowych z tytutu opoznienia w zaptacie za fakture.

W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiajacego.

Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie warunkéw Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

wykonywania zobowigzar umownych.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od dochodzenia naleznych kar.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % warto$ci wynagrodzenia umownego

brutto, fj. ... zZh(stownie: .....oovviiiiii zh).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie .............ccooeeviieiiiiiiins

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i kwotach jak nizej:

1) w ciggu 30 dni od odbioru kohcowego robot i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane
nalezycie w wysokosci 70%,

2) w ciggu 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi lub gwarancji za wady 30%.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przediuzy¢ czas

obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby obejmowato takze

przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub w zwigzku z roszczeniem za wady w okresie rekojmi - nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.
§12
Ubezpieczenia
Wykonawca ubezpieczy sie w okresie realizacji Umowy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy. Ubezpieczenie powinno zabezpieczaé réwniez
dziatania podwykonawcéw. Wysoko$¢ ubezpieczenia nie moze byé nizsza niz warto$¢ Umowy. Objecie
ubezpieczeniem nastapi nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy, a w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu optacong polise ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedkfadaé Zamawiajacemu kolejne aktualne dokumenty ubezpieczenia, w
terminie nastepnego dnia roboczego po ostatnim dniu wazno$ci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.
W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce whasciwych
dokumentdéw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy
oraz potrgcenia naleznosci z tym zwigzanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub ze zlozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Zamawiajacy moze takze zadaé zaptaty kary umownej o ktérej mowa w § 10
ust. 2 pkt 9 Umowy lub odstapienia od Umowy zgodnie z zapisem w § 15 ust. 2 pkt 7 Umowy.
Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢é dokonywane wytacznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na
pismie lub jako ogd6lne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, wynikajace ze zmian przepisow
prawa.
Koszty ubezpieczenia zawarte s w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu zaméwienia, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy Zamawiajacego, badz
jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach,
materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czeSciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty,
urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia robét do odbioru koricowego
przedmiotu zamoéwienia. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego
wykonania dokumentaciji projektowe;.

§13

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
stwierdzone w okresie 60 miesiecy poczawszy od daty odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Odpowiedzialno$¢ obejmuje wady fizyczne polegajace na niezgodnosci z umowg, w tym niezgodnosci
wskazane w art. 556" kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepisow art. 556° kodeksu
cywilnego.
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres okreslony w ofercie, tj. .........
miesiecy(_okres gwaranciji zostanie uzupetniony po ztozeniu oferty przez Wykonawce), liczac od daty
odbioru koricowego Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca przed podpisaniem protokotu odbioru korncowego
Przedmiotu zamOwienia przedtozy Zamawiajacemu dokument gwarancyjny zawierajacy o$wiadczenie
gwarancyjne, w formie pisemnej. Przediozenie dokumentu gwarancyjnego jest warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.
Data podpisania przez Zamawiajacego protokotu korncowego potwierdzajacego zakonczenie realizacji
Przedmiotu zaméwienia jest datg rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji Przedmiotu zaméwienia.
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10.
1.
12.
13.
14.

15.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladéw
wykonanych rob6t. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce kazdorazowo o planowanym przegladzie z
wyprzedzeniem nie krétszym niz 7 dni. Termin powyzszy nie obowigzuje w przypadku stwierdzenia wad
istotnych grozacych awarig lub negatywnie wptywajacych na bezpieczenstwo ruchu, kiedy to przeglady
wykonywane sg bezzwtocznie.
W razie stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad i usterek nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy
zada ich bezzwtocznego usuniecia najpozniej w terminie 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego albo
w innym terminie obustronnie uzgodnionym.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do usuwania wad i usterek ujawnionych po
odbiorze koricowym nieodptatnie.
W przypadku zwioki o 5 dni w usunieciu przez Wykonawce wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty bedacej Zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.
Dokument gwarancyjny o ktdrym mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu przed dokonaniem
odbioru naprawionego/wymienionego elementu.
Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nie ograniczajq jak rowniez nie wytaczajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate wskutek usuwania wad w wykonywanych robotach.
Udzielenie gwarancji jakosci nie wytacza i nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi
za wady.
Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji, a w razie stwierdzenia
wad wyznacza termin ich usuniecia.
Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wiasnym zakresie.
W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczg przedstawiciele kazdej ze Stron.
O terminach planowanych przegladéw gwarancyjnych oraz terminie przegladu pogwarancyjnego Wykonawca
zostanie poinformowany pisemnie.
Zamawiajacy wyznacza termin na usunigcie wad stwierdzonych podczas prowadzonych przegladéw. W
przypadku nie usuniecia wad w wymaganym terminie Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia o ktérych
mowa w ust. 7
§14

Zmiany umowy
Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy, ktéra nie prowadzi do
modyfikacji og6lnego charakteru Umowy, a takze w przypadku wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego, ktéra ma wptyw na termin, sposdb lub zakres
realizacji Przedmiotu Umowy — zmiany polegac beda na dostosowaniu Umowy do zmienionych przepiséw
prawa z zachowaniem ogdlnego charakteru Umowy;

2) wystgpienia okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy lub wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego i skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w § 2 Umowy — zmiany
polega¢ bedg na zmianie terminu realizacji Umowy. Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak
niz o czas trwania okoliczno$ci uzasadniajacych zmiany;

3) zaistnienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na prawidtowg, realizacje Przedmiotu Umowy, przez ktdrg na
potrzeby Umowy rozumieé nalezy zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktdrego
Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego Strony nie mogly unikng¢ ani
ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Za site wyzszg uwazac sie bedzie w
szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkoéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia, kataklizmy wywotane sitami przyrody, zarzadzenia wtadz;

4) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT;

5) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
zapracg (Dz. U.z2018 r., poz. 2177 z pdzn. zm.), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce;
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7)

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolno$ci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1)

2)

a)

b)

niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

konieczno$¢  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

Zmiany technologiczne prowadzace do:

Zlecenie robdt koniecznych do wykonania a wynikiych po odkryciu i ocenie stanu technicznego
urzadzen infrastruktury technicznej,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub okolicznoSci gospodarczych,
konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usuniecia
sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien
pierwszenstwa.

Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
takie zmiany dokumentacji okaze sie konieczne.

Zmiany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych wynikajacych z niezamierzonego pominiecia w
przedmiarach okreslonych robot lub nie mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania , a gdy ich
wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zaméwienia podstawowego, a takze w
przypadku obiektywnej konieczno$ci zmniejszenia, badz zwigkszenia jednostek przedmiarowych i
zakresu rob6t zaméwienia podstawowego (nie dotyczy zaméwieri dodatkowych, ktorych przedmiot
wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zaméwienia zawartym w SWZ). Zastrzezenie- jezeli
koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

5) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami tj.:

a) sitg wyzsza, kleska zywiotowq , stanem wyjatkowym - uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z SIWZ,

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy lecz nie wigcej niz 10 %
wartosci zamdwienia.

c) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwo$cig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

3. W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie, mozliwa jest, w
szczegoInosci: zmiana terminu realizacji, sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym paragrafie
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stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania

do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg Zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ zmiany oséb i podmiotow:

1) Zmiany os6b i podmiotdw zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie wykonawcy.

2) Zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robét wskazanej w ofercie w przypadku sytuaciji niezaleznej
od Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkdow,

3) Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacie z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu zamédwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie
zambwienia przez dotychczasowego podwykonawce. Forma zaptaty naleznosci przystugujace;
podwykonawcom, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do umowy
aneksem podpisanym przez Strony umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu
koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt konieczno$ci bedzie zatacznikiem do
aneksu, o ktérym mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy.

6. Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455
ustawy Pzp.

§15
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstapienia
od umowy, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w umowie. Zamawiajacy moze ponadto
odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w spos6b istotny postanowienia niniejszej umowy.

2. Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza sie w szczegdlnosci, gdy:

1) zostanie wydany, w wyniku postepowania egzekucyjnego, nakaz zajecia catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie przedmiotu zamoéwienia;

2) nastapi upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegolnoSci przerwat realizacje prac przez okres dtuzszy
niz 20 dni;

4) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia wskazanej w
harmonogramie, lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

5) wykonywania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa, niezgodnie z uzgodnieniami
lub zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru pomimo dokonanego trzykrotnego wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot zaméwienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru;

7) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub nie zwiekszyt wartosci
powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci przedmiotu zamdwienia,

8) W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce
wiasciwych dokumentow ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 11 2.

9) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% niniejszej umowy,

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli taczna wysoko$¢ kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.
4. W przypadku odstapienia od Umowy, strony umowy sg zobowigzane wykonaé nastepujace czynnosci:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na koszt strony,
z ktérej powodu nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okre$lenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich warto$ci i przedtozy je inspektorowi nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia,

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspoinie z
Wykonawcg szczegdtowy protokdt inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynno$ci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

Niezaleznie od przypadkow wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od umowy nastapi w formie pisemnej i bedzie zawierato uzasadnienie Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci tego o$wiadczenia.

§16
Cesja praw

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonac cesji swoich praw i obowigzkéw wynikajacych z

Umowy.

Wykonawca nie moze dokonaé innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktorych

przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre$lone umowa lub wynikajace z niniejszej umowy (art.509 k.c.).

§17
Klauzula spoteczna

Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany

zatrudni¢ na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 )

osoby wykonujgce nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia: operatorzy koparek, operatorzy
walcow, brukarze, operatorzy uktadarki mas bitumicznych ,telemonterzy instalacji teletechnicznych, monterzy
sieci i instalacji wodociggowych.

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu najp6zniej w terminie 3 dni od

daty podpisania_umowy liste 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zwiazane z realizacjq

zamOwienia.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym terminie w tym

wezwaniu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest udokumentowacé fakt zatrudnienia wskazanych

0s6b.

W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to musi zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w szczegélnoci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i
zakres obowigzkow powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
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4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang,
w sposbb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Nie ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije
Pracy.

Zamawiajgcy ma prawo;

1) Zadac¢ wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

2) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§18
Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszej umowy majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zambwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane

Dzien roboczy - kazdy dzien od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni uznanych ustawowo za wolne od

pracy.

Do bezposredniego kontaktowania si¢ w sprawach dotyczacych przedmiotu umowy wyznacza sig:

1) ze strony Zamawiajacego: .............cceuvvne...

2)  ze strony Wykonawey: ...........cccccvvvenn.

Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod nastepujace

adresy:

1) Zamawiajacego: . .....ccovvveeerrrnnnnns

2)  Wykonawey: ........ccccvveeriinnnnns

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg zachowania wytgcznie

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) wyznaczenie innych 0séb niz wskazane w ust. 3;

2)  zmiana adres6w wskazanych w ust. 4;

3) utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci umowy. W kazdym takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do obowigzujacych w danym czasie aktéw prawa.

Zmiany wskazane w ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia

danej Strony i wywotujg skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes$c¢.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Zatacznikami do umowy sg:

1. Oferta Wykonawcy
2. Projekty budowlane
3. Projekty wykonawcze
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4. Szczegbtowe specyfikacje techniczne

5. Przedmiary robdt

6. SWz

7. Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy
8. Oswiadczenie gwarancyjne
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